

Календарный план реализации инновационного образовательного проекта

Наименование проекта:

«Голос гражданина: медиаграмотность, информационная культура и гражданская ответственность обучающихся»

Организация-соискатель: МАОУ «СОШ № 140 с углубленным изучением отдельных предметов»

Период реализации: с 1 сентября 2026 года по 31 августа 2029 года

Год реализации	Этап	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Методы деятельности, используемые в ходе реализации проекта	Дата начала	Дата окончания	Необходимые условия организации мероприятия
1-й год — 2026/2027	Подготовительный	Формирование рабочей группы проекта	Определение состава команды проекта, распределение обязанностей, утверждение плана взаимодействия с партнерами и участниками	Организационные совещания, планирование, распределение функций, проектный метод	01.09.2026	30.09.2026	Приказ директора, утверждение состава рабочей группы, наличие координатора проекта, согласование обязанностей участников
1-й год — 2026/2027	Подготовительный	Разработка и утверждение образовательной программы проекта	Разработка тематических модулей по медиаграмотности, информационной культуре, фактчекингу, цифровой безопасности и гражданской ответственности	Анализ образовательных потребностей, проектирование программы, экспертное обсуждение, педагогический дизайн	01.09.2026	31.10.2026	Наличие педагогических работников и экспертов, методических материалов, помещений и оборудования медиастудии
1-й	Подгот	Диагностика	Проведение входного	Анкетирование,	01.10.	15.11.	Разработка диагностических

год — 202 6/20 27	овител ьный	исходного уровня медиаграмотност и участников	анкетирования и диагностических заданий для определения уровня знаний и практических навыков участников	тестирование, анализ результатов, индивидуальные и групповые консультации	2026	2026	материалов, формирование базы участников, обеспечение конфиденциальности персональных данных
1-й год — 202 6/20 27	Органи зацион но- просве титель ский	Информационная кампания и набор участников	Презентация проекта в образовательных организациях, информирование через официальный сайт и социальные сети, формирование групп участников	Презентации, встречи, публикации, социальная реклама, онлайн- информирование	01.10. 2026	30.11. 2026	Подготовка информационных материалов, согласование публикаций, взаимодействие с образовательными организациями и молодежными объединениями
1-й год — 202 6/20 27	Основ ной	Образовательный модуль «Медиаграмотно сть и информационная культура»	Проведение лекций и практических занятий по видам информации, источникам данных, критериям достоверности и медиапотреблению	Лекции, семинары, дискуссии, анализ медiateкстов, кейс- метод, групповая работа	01.12. 2026	31.01. 2027	Учебные помещения, мультимедийное оборудование, методические материалы, участие педагогов и экспертов
1-й год — 202 6/20 27	Основ ной	Образовательный модуль «Критическое мышление и фактчекинг»	Освоение алгоритмов проверки информации, выявления фейков, манипуляций, пропаганды и недостоверных сообщений	Практикумы, работа с открытыми источниками, решение кейсов, сравнительный анализ, командные задания	01.02. 2027	31.03. 2027	Доступ к интернет-ресурсам, подготовленные кейсы, компьютеры, сопровождение педагогов и экспертов
1-й год — 202 6/20 27	Основ ной	Образовательный модуль «Цифровая безопасность и защита персональных данных»	Изучение правил безопасного поведения в сети, защиты аккаунтов, персональных данных и цифровой репутации	Тренинги, практические занятия, моделирование ситуаций, консультации, ролевые игры	01.04. 2027	30.04. 2027	Компьютерный класс, интернет, памятки и инструкции по цифровой безопасности, участие специалистов
1-й	Практи	Практикум по	Создание текстовых, фото-,	Мастер-классы,	01.05.	31.05.	Медиастудия, фото- и

год — 202 6/20 27	ческий	созданию медиаконтента	видео-, аудио- и графических материалов социально значимой направленности	творческие лаборатории, проектный метод, наставничество, работа в медиастудии	2027	2027	видеооборудование, компьютеры, программное обеспечение, наставники
1-й год — 202 6/20 27	Практи ческий	Конкурс медиапроектов «Голос гражданина»	Подготовка и представление участниками индивидуальных и командных медиапроектов по вопросам гражданской ответственности и информационной культуры	Конкурс, защита проектов, экспертная оценка, взаимная оценка, публичная презентация	01.06. 2027	30.06. 2027	Конкурсное положение, экспертная комиссия, информационное сопровождение, площадка для презентации работ
1-й год — 202 6/20 27	Итогов ый	Подведение итогов первого года реализации проекта	Повторная диагностика, анализ результатов, сбор отзывов, подготовка аналитического отчета и корректировка программы	Мониторинг, анкетирование, анализ продуктов деятельности, рефлексия, экспертное обсуждение	01.07. 2027	31.08. 2027	Наличие диагностических материалов, отчетных форм, рабочей группы и базы данных результатов
Год реа лиз аци и	Этап	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Методы деятельности, используемые в ходе реализации проекта	Дата нача ла	Дата окон чани я	Необходимые условия организации мероприятия
2-й год — 202 7/20 28	Органи зацион ный	Актуализация программы и расширение партнерского взаимодействия	Анализ результатов первого года, обновление содержания модулей, привлечение образовательных и общественных организаций	Аналитические совещания, экспертная оценка, сетевое взаимодействие, проектирование	01.09. 2027	31.10. 2027	Утверждение обновленной программы, заключение соглашений и получение писем о сотрудничестве
2-й год — 202	Просве титель ский	Цикл лекций и семинаров по медиаграмотнос ти	Углубленное изучение медиапотребления, медиакоммуникаций, информационных рисков и	Лекции, семинары, дискуссии, дебаты, анализ практических ситуаций	01.11. 2027	31.01. 2028	Эксперты, учебные помещения, презентационные материалы, техническое оборудование

7/20 28			гражданской ответственности				
2-й год — 202 7/20 28	Практи ческий	Школа фактчекинга и анализа информации	Формирование устойчивых навыков проверки фактов, анализа источников и подготовки информационных материалов	Практикумы, исследовательский метод, работа с открытыми данными, кейс-метод	01.02. 2028	31.03. 2028	Компьютерный класс, доступ к интернету, база практических заданий, методическое сопровождение
2-й год — 202 7/20 28	Практи ческий	Лаборатория медиапроизводс тва	Подготовка подкастов, видеороликов, интервью, фоторепортажей, инфографики и публикаций	Творческие лаборатории, мастер- классы, командная работа, наставничество	01.04. 2028	31.05. 2028	Оснащенная медиастудия, фото- и видеооборудование, программное обеспечение, приглашенные специалисты
2-й год — 202 7/20 28	Социал ьно- проект ный	Реализация молодежных информационны х инициатив	Разработка и проведение участниками информационных кампаний, акций и просветительских мероприятий для сверстников	Социальное проектирование, волонтерская деятельность, командная работа, публичные выступления	01.06. 2028	30.06. 2028	Поддержка администрации, партнерских организаций и молодежных объединений, информационные ресурсы
2-й год — 202 7/20 28	Тираж ирован ие	Проведение городского семинара для педагогов и наставников	Представление промежуточных результатов проекта, обмен опытом и обсуждение возможностей использования разработанных материалов	Семинар, мастер- классы, презентации, профессиональная дискуссия	01.07. 2028	31.07. 2028	Приглашение педагогов и наставников, подготовка программы семинара, техническое оснащение
2-й год — 202 7/20	Итогов ый	Мониторинг результатов второго года	Оценка динамики медиаграмотности участников, анализ созданного контента, подготовка рекомендаций	Тестирование, анкетирование, экспертная оценка, анализ количественных и качественных	01.08. 2028	31.08. 2028	Единые критерии оценки, диагностические материалы, рабочая группа, оформление отчета

28				показателей			
Год реализации	Этап	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Методы деятельности, используемые в ходе реализации проекта	Дата начала	Дата окончания	Необходимые условия организации мероприятия
3-й год — 2028/2029	Организационный	Корректировка и масштабирование модели проекта	Обобщение накопленного опыта, совершенствование программы, подготовка модели к внедрению в других образовательных организациях	Аналитическая работа, экспертное обсуждение, проектирование, сетевое взаимодействие	01.09.2028	31.10.2028	Наличие отчетов за предыдущие годы, экспертной группы, партнерской сети и методических материалов
3-й год — 2028/2029	Образовательный	Реализация расширенного цикла занятий	Проведение обновленных занятий по медиаграмотности, информационной культуре, цифровой безопасности и гражданской ответственности	Лекции, практикумы, тренинги, дискуссии, деловые и ролевые игры	01.11.2028	31.01.2029	Учебные помещения, оборудование, методические материалы, подготовленные педагоги и эксперты
3-й год — 2028/2029	Практический	Межшкольная медиалаборатория	Совместная работа обучающихся и педагогов нескольких организаций над медиапроектами и социально значимым контентом	Проектная и исследовательская деятельность, командная работа, наставничество, взаимное обучение	01.02.2029	31.03.2029	Согласие организаций-участников, единая программа, медиастудии и технические ресурсы
3-й год — 2028/2029	Тиражирование	Цикл мастер-классов и стажировочных площадок	Передача опыта реализации проекта педагогам, наставникам и руководителям медиаклубов; демонстрация методик и разработок	Мастер-классы, стажировки, открытые занятия, методические консультации	01.04.2029	31.05.2029	Подготовка программы мероприятий, приглашение участников, методические и презентационные материалы
3-й год	Социально-	Всероссийская или	Организация информационно-	Социальная акция, медиамарафон,	01.05.2029	31.05.2029	Информационная поддержка партнеров, медиаресурсы,

— 202 8/20 29	проект ный	региональная акция по медиаграмотнос ти	просветительской кампании, направленной на повышение культуры работы с информацией	флешмоб, публикации, создание видеоматериалов и подкастов			волонтеры, согласование материалов
3-й год — 202 8/20 29	Итогов ый	Итоговая конференция проекта «Голос гражданина»	Представление результатов трехлетней реализации проекта, защита лучших медиапроектов, обсуждение перспектив развития	Конференция, защита проектов, круглый стол, выставка медиаработ, экспертная оценка	01.06. 2029	30.06. 2029	Конференционная площадка, экспертная комиссия, приглашение партнеров, техническое оснащение
3-й год — 202 8/20 29	Итогов ый	Подготовка методического комплекта проекта	Обобщение образовательных программ, сценариев мероприятий, диагностических материалов, кейсов и рекомендаций	Анализ, систематизация, редакторская работа, экспертная рецензия	01.06. 2029	31.07. 2029	Рабочая группа, редактор, эксперты, электронная площадка для размещения материалов
3-й год — 202 8/20 29	Заверш ающий	Итоговый мониторинг эффективности проекта	Проведение итоговой диагностики, сравнение результатов за три года, оценка востребованности и результативности модели	Тестирование, анкетирование, интервью, экспертная оценка, статистический анализ	01.07. 2029	15.08. 2029	Единые диагностические инструменты, база результатов, участие независимых экспертов
3-й год — 202 8/20 29	Заверш ающий	Подготовка итогового отчета и плана дальнейшего внедрения	Подготовка итогового отчета, рекомендаций по масштабированию и предложений по внедрению модели в других организациях	Аналитическая деятельность, экспертное обсуждение, подготовка отчетной документации	16.08. 2029	31.08. 2029	Утверждение итоговых материалов администрацией МАОУ СОШ № 140, размещение результатов на официальном сайте

Итоговая формулировка

Реализация проекта предусматривает последовательное прохождение трех этапов:

- Первый год — подготовительно-практический этап: разработка и апробация образовательной модели, диагностика участников, проведение базового цикла занятий и первых медиапроектов.
- Второй год — этап развития и сетевого взаимодействия: углубление содержания проекта, реализация молодежных информационных инициатив, расширение партнерской сети и проведение мероприятий для педагогов.
- Третий год — этап масштабирования и тиражирования: обобщение результатов, проведение межшкольных мероприятий, подготовка методического комплекта, итоговая оценка эффективности и разработка рекомендаций по внедрению модели в других образовательных организациях.